

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

RAPORT NR 2

Status projektu

**„Strategia CSR w ULTRON Zakład Urzędzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski  
- nowe oblicze przedsiębiorstwa”**

Dywity, 30 sierpnia 2016 r.

Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad, efektywności, jawności i przejrzystości **ULTRON Zakład Urzędzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski**, jako realizator projektu: „Strategia ULTRON Zakład Urzędzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski - nowe oblicze przedsiębiorstwa”, przedstawia raport z postępu ze zrealizowanych prac.

Informujemy, że wykonanie zaplanowanych etapów przebiegało, zgodnie z poniższym opisem: ETAP PRZYGOTOWANIE STRATEGII I NARZĘDZI JEJ WDRAŻANIA, który został zrealizowany w okresie od 01.07.2016 r. do 30.08.2016 r. i obejmował:

1. Weryfikację projektu strategii CSR z punktu widzenia stopnia zaspokojenia oczekiwań i potrzeb interesariuszy (ewaluacja dokumentu / zebranie opinii / informacji zwrotnych) – wykonane na podstawie spotkań i dyskusji z interesariuszami na terenie firmy ULTRON Zakład Urzędzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski.
2. Wprowadzenie korekt i przygotowanie ostatecznej wersji strategii CSR – przez doradcę ds. CSR, przy współudziale właścicieli ULTRON Zakład Urzędzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski.
3. Dokonano opracowania planu wdrożenia strategii CSR i zaprojektowano optymalny do działalności ULTRON Zakład Urzędzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski dobór narzędzi wdrożeniowych strategii.
4. Wykonano badania i analizy zużycia materiałów eksploatacyjnych, określone zostały normy zużycia i zaprojektowane wskaźniki pomiarów. Etap został przygotowany i przeprowadzony przez doradcę ds. CSR wspólnie z kierownikami działów oraz inspektorem bhp. Działanie potrzebne do określenia specyfikacji zapytania ofertowego do zakupu systemu informatycznego wspomagającego pracę wraz z systemem raportowania zużycia materiałów.
5. Opracowano założenia działalności społecznej ULTRON Zakład Urzędzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski.
6. Opracowano plan zakupów inwestycyjnych na użytek realizacji projektu.
7. Sporządzono i wysłano zapytanie ofertowe do trzech dostawców systemów informatycznych.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

RAPORT NR 2

Status projektu

**„Strategia CSR w ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski  
- nowe oblicze przedsiębiorstwa”**



Firma "ULTRON" Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski to producent komorowych myjni natryskowych, myjni ultradźwiękowych dużych mocy w przemyśle, medycynie i laboratoriach o pojemności od 1 do kilku tysięcy litrów. Wykonuje również automatyczne linie technologiczne do różnych procesów. Wprowadza najnowsze technologie zwiększające wydajność i jakość produkcji u naszych klientów. Urządzenia przez siebie produkowane często dostosowuje do indywidualnych potrzeb, a także tworzy od podstaw projekty spełniające oczekiwania klientów. Rozwój działalności Zakładu Urządzeń Elektronicznych „ULTRON” Krzysztof Krankowski determinuje stałe poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, nowych zastosowań, przekraczanie zakresu dotychczasowej oferty produktowej oraz rynków zbytu. Dotyczy to praktycznie każdej branży, a wymagania i oczekiwania odbiorców, oraz ambicje właściciela to uruchomienie produkcji myjek dedykowanych do zastosowania w obszarach i branżach, w których nie były dotychczas stosowane.

W przypadku pytań odnośnie zrealizowanego projektu – zachęcamy do kontaktu.

### **"ULTRON" Zakład Urządzeń Elektronicznych**

ul. Olsztyńska 66

11-001 DYWITY/k. Olsztyna

tel.: (89) 511-94-60

fax: (89) 511-94-61

interesariusze@ultron.pl

www.ultron.pl